



**MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE**  
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

**VALTER JOSÉ DE OMENA ACIOLY**  
SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL

**WALBER JOSÉ VALENTE DE LIMA**  
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**SÉRGIO ROCHA CAVALCANTI JUCÁ**  
SUBPROCURADOR-GERAL JUDICIAL

**LEAN ANTÔNIO FERREIRA DE ARAUJO**  
OUVIDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA**

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque  
**Presidente**

Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá  
Antiógenes Marques de Lira  
Eduardo Tavares Mendes  
Valter José de Omena Acioly  
Isaac Sandes Dias  
Maria Marluce Caldas Bezerra

Walber José Valente de Lima  
Dennis Lima Calheiros  
Márcio Roberto Tenório de Albuquerque  
Denise Guimarães de Oliveira  
Sérgio Amaral Scala  
Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos

Lean Antônio Ferreira de Araújo  
Vicente Felix Correia  
Marcos Barros Méro  
Maurício André Barros Pitta  
Helder de Arthur Jucá Filho

---

## Diretoria Geral

---

### Seção de Contratos

#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2020

Contratante: Ministério Público do Estado de Alagoas (CNPJ nº 12.472.734/0001-52).

Contratada: SPS Construções e Empreendimentos Eireli (CNPJ nº 22.576.047/0001-30)

Do Objeto: Alteração do contrato nº 34/2020, mediante a readequação da planilha de custo que inclui itens e serviços que tiveram seus quantitativos acrescidos (R\$ 51.785,73), inclusão de novos serviços que anteriormente não estavam previstos no contrato (R\$ 237.441,88), supressão de serviços contratados (R\$ 7.952,42), em conformidade com as planilhas de encontro de contas e parecer técnico do fiscal, e prorrogação de prazo de execução da obra, conforme constante no processo GED nº 20.08.0284.0001371/2021-32; Devido à necessidade de manutenção do desconto original da licitação, aplicou-se um desconto equivalente de R\$ 26.667,34 no valor do aditivo a ser concedido, conforme planilha de custos consolidada; Fica prorrogado o prazo de execução do contrato e cronograma da obra, estendendo-se até 30 de abril de 2023.

Do Valor: Valor suprimido: O valor total a ser aditivado é de R\$ 254.607,86 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste termo poderão correr à conta da dotação orçamentária do Ministério Público Estadual, inclusa no PPA-2020-2023, no Programa de Trabalho 03.091.0195.3007.0000- Construção, Ampliação e Reforma de Promotorias e Sedes Administrativas, Natureza de despesa: 449051 – Obras e Instalações.

Da Ratificação: Ficam ratificados todos os termos, cláusulas e condições do Contrato originário, suprarreferido e não expressamente alterados por este instrumento, que àqueles se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins e efeitos de direito.

Data da assinatura: 29 de dezembro de 2022.

Signatários: Márcio Roberto Tenório de Albuquerque (Procurador-Geral de Justiça); Silvana Pereira Silva (Representante legal da Contratada).