

DADOS - CONTRATO 024.2023

NÚMERO CONTRATO	TERMO ADITIVO	CREDOR	CPF/CNPJ	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	VALOR EMPENHADO	NOTA DE EMPENHO EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR EMPENHADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	FALTA EMPENHAR	NATUREZA DA DESPESA	GESTOR DO CONTRATO	ENVIO DA ORDEM INICIAL DE SERVIÇO
24/2023	NÃO	LEANDRO FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA	04.940.894/0002-31	21/12/2023	12 MESES APÓS A DATA DO TERMO DE ENTREGA	R\$ 2.347.501,65	-	R\$ 2.347.501,65	2023NE01410		R\$ 0,00	449051	JOÃO ELIAS	SIM

Observações:

I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo

II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e felipe.tavares@mpal.mp.br

ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	COMPETÊNCIA DO SERVIÇO	VALOR NF	SALDO DO CONTRATO	SALDO DO EMPENHO (SALDO A ANULAR SE CONTRATO FINALIZADO)	NÚMERO CONTRATO	EXECUTADO	EXECUTADO ACUMULADO
8	29/01/2024	01/2024	R\$ 101.119,69	R\$ 2.246.381,96	R\$ 2.246.381,96	24/2023	4,31%	4,31%
12	08/03/2024	03/2024	R\$ 48.970,45	R\$ 2.197.411,51	R\$ 2.197.411,51	24/2023	2,09%	6,39%
13	01/04/2024	04/2024	R\$ 65.914,77	R\$ 2.131.496,74	R\$ 2.131.496,74	24/2023	2,81%	9,20%
14	12/04/2024	04/2024	R\$ 137.539,78	R\$ 1.993.956,96	R\$ 1.993.956,96	24/2023	5,86%	15,06%
15	29/04/2024	04/2024	R\$ 40.276,80	R\$ 1.953.680,16	R\$ 1.953.680,16	24/2023	1,72%	16,78%
16	22/05/2024	05/2024	R\$ 106.232,16	R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	4,53%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%
				R\$ 1.847.448,00	R\$ 1.847.448,00	24/2023	0,00%	21,30%

CÉLULAS PARA COMPLETAR

NÃO ALTERAR

Observações:

I) Abrir expediente GED para pagamento de cada nota fiscal com a devida documentação e anexar esta planilha preenchida ao processo

II) Enviar esta planilha atualizada a cada nova NF recebida para os e-mails: contratos@mpal.mp.br e fellipe.tavares@mpal.mp.br